GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Zaaknummer: Behandeld in commissies en raad
218785

Datum beeldvormende commissie *

Datum oordeelvormende commissie *

Datum besluitvormende raadsvergadering | 09-07-2025

Opsteller G. Hylkema

Telefoonnummer 06-53370782

*zie website voor de definitieve agenda.

| Onderwerp: | Extra kredietaanvraag rioolvervanging Oude Trekweg

Te besluiten om

1. Via een begrotingswijziging een extra krediet van €320.000,00 beschikbaar te
stellen voor de riool- en herinrichtingswerkzaamheden in de Oude Trekweg.
2. Dit bedrag te dekken uit de rioolheffing.

Inleiding

Bij de Oude Trekweg worden op dit moment werkzaamheden uitgevoerd om de riolering te
vervangen en de straat opnieuw in te richtten. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken
dient de bestaande fundering opgebroken te worden. Hier is in het verleden een erg dikke
laag staalslakken aangebracht als fundering.

Het opbreken van deze fundering is erg arbeidsintensief. Oorzaak zijn de vele kabels &
leidingen die door de fundering liggen en waar rekening mee gehouden moet worden. Deze
constructie is erg ongebruikelijk en was niet voorzien. Het opbreken hiervan brengt extra
kosten met zich mee waar bij de kredietaanvraag in het Gemeentelijk Rioleringsplan geen
rekening mee gehouden is.

Ondanks dat de slakken gekeurd en schoon bevonden zijn staat de toepassing van
staalslakken landelijk ter discussie. De FUMO en ILT hebben daarom besloten dat ze niet
opnieuw toegepast mogen worden, maar afgevoerd moeten worden naar een erkende
verwerker.

Beoogd effect
Sanering van bestaande slakkenfundering en continueren van werkzaamheden in de Oude
Trekweg.

Argumenten

1.1 Hiermee kan het project doorgang vinden.
Zonder extra krediet kan het project niet volledig en op de juiste wijze uitgevoerd worden.

Pagina 1 van 218785



GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Daarnaast is het van belang de werkzaamheden te continueren om overlast naar de
bewoners en bedrijven zo minimaal te houden.

2.1 Het verwijderen van de fundering is noodzakelijk voor het vervangen van de riolering.
Hierdoor mag dit toegeschreven worden aan de rioolheffing.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financién

Met de beschikbare middelen en de te verwachten kosten is er een tekort van €320.000,00
op dit project.

Bij een afschrijving in 60 jaar en een rentepercentage van 3% bedraagt de jaarlijkse
kapitaallast € 14.934. Deze last wordt ingaande 2026 doorberekend in het tarief rioolheffing.

Juridisch
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Fatale termijn
09-07-2025

Uitvoering
Het project is reeds in uitvoering en heeft een looptijd tot eind 2025.

Relevante documenten

Eerder genomen besluiten: | Gemeentelijk Rioleringsplan 2024-2028 (27-09-2023)

Intrekken beleidsnota’s: N.v.t.

Gevolgen ander beleid: N.v.t.

Bijlagen
1. Begrotingswijziging (djumanr: 330606)

Harlingen, 27 mei 2025

Burgemeester en wethouders van Harlingen,
de secretaris, de burgemeester,

S.van Gent C.M. Sjerps
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Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

| Onderwerp: | Extra kredietaanvraag rioolvervanging Oude Trekweg

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2025

Besluit
3. Via een begrotingswijziging een extra krediet van €320.000,00 beschikbaar te
stellen voor de riool- en herinrichtingswerkzaamheden in de Oude Trekweg.
4. Dit bedrag te dekken uit de rioolheffing.

Besluit aangepast

Vastgesteld door de raad in zijn

vergadering van 9 juli 2025

, de voorzitter

, de raadsgriffier
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