
Samenvatting Baggerplan binnenwateren Harlingen 2025-2040  
  
Inleiding  
In opdracht van de Gemeente Harlingen is door Antea Nederland B.V. in 2024 het beleid- en 
beheerplan “Baggeren binnenwateren Harlingen” van de gemeente Harlingen voor de periode 2025-
2040 opgesteld.   
  
Doel  
Het doel is het evalueren en actualiseren van het bestaande baggerplan door het opstellen van 
een nieuw beleid- en beheerplan wateren. Hierin worden de wateren benoemd waarvoor de 
gemeente Harlingen een beheer- en/of onderhoudstaak heeft. Het beleid- en beheerplan wateren 
geeft zowel inzicht in het jaarlijks beheer van wateren als in de baggeropgave (aantal m3 en kosten) 
voor de periode 2025-2040. De beschouwde periode is gebaseerd op een baggercyclus van 
15 jaar. Zowel de beleidsmatige alsmede de operationele aspecten rondom water zijn in het plan 
vastgelegd.  
 
Het beleid- en beheerplan wateren gaat alleen in op de wateren in de gemeente 
Harlingen waarvoor de gemeente de onderhoudsverplichting heeft. Het betreft zowel water in 
stedelijk gebied als water in landelijk gebied. In de tabellen zijn de overige watergangen waarvoor de 
onderhoudsverplichting is overgedragen aan Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân nog wel ter 
informatie opgenomen. Voor deze watergangen worden echter geen kosten meer doorberekend 
 
Circulariteit 
Bij baggeren wordt gekeken naar het hergebruik van de vrijkomende baggerspecie en het gebruikte 
materieel van de aannemer. 
 

Beleidsontwikkelingen beheer 

Een tweetal ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het huidige areaal van wateren waarvoor  
de gemeente Harlingen een beheer- en/of onderhoudstaak heeft. Het betreft de volgende  
ontwikkelingen:  
  
Overdracht vaarwegbeheer  
In 2014 is in het kader van de Waterwet een aantal vaarwegen in beheer en onderhoud  
overgedragen van de Gemeente Harlingen naar Provincie Fryslân en Wetterskip  
Fryslân. Het eigendom van de overgedragen vaarwegen blijft ongewijzigd. Het beheer en  
onderhoud wordt door provincie of waterschap uitgevoerd en bekostigd.  
  
Overdracht stedelijk water  
Eind 2016 zijn in het kader van Overdracht Stedelijk Water (OSW) een groot aantal secundaire  
watergangen overgegaan naar het waterschap. Hierbij is overeengekomen dat het jaarlijkse  
onderhoud van de watergangen tegen een vergoeding door de gemeente wordt uitgevoerd. Het  
baggeren van de watergangen is, nadat het achterstallig onderhoud is weggewerkt, een  
verantwoordelijkheid van het waterschap. Wetterskip Fryslân hanteert hiervoor vaste  
onderhoudsdieptes. Het eigendom van de overgedragen hoofd- en secundaire wateren blijft  
ongewijzigd. Bij OSW is tevens overeengekomen dat de gemeente voor een deel van de vijvers  
een financiële tegemoetkoming van het waterschap ontvangt voor het gewoon en buiten  
gewoon onderhoud.  In de periode tussen 2020 en 2024 is het achterstallige onderhoud 
voor de overdracht van het stedelijke waterwater uitgevoerd waarmee het onderhoud 
in het kader van het Overdracht Stedelijke Water (OSW) is afgerond. 
  
Soorten onderhoud  
Er is onderscheid gemaakt in gewoon onderhoud, buiten gewoon onderhoud en achterstallig  



onderhoud.   
  
Gewoon onderhoud   
Onder gewoon onderhoud wordt verstaan het jaarlijkse onderhoud voor de instandhouding van  
de waterhuishoudkundige functies van een oppervlaktewaterlichaam. Hierbij moet men denken  
aan het verwijderen van begroeiing (maaien en hekkelen), afval en het herstel van  
beschadigingen aan oevers. Dit type onderhoud valt buiten de scope van het onderhavige  
baggerplan.  
  
Buiten gewoon onderhoud (baggeren)  
Dit betreft het in stand houden van een oppervlaktewaterlichaam overeenkomstig het in de  
legger of vastgestelde onderhoudsdiepte omtrent richting, vorm, afmeting en constructie. Dit  
gebeurd door het baggeren van de watergang. De frequentie van baggeren binnen het stedelijk 
gebied wil de gemeente zo beperkt mogelijk houden in verband met de impact van de 
baggerwerkzaamheden, in dit plan wordt een frequentie gehanteerd van 1 keer per 5 jaar.  
  
Achterstallig baggeronderhoud  
Een aantal watergangen worden in het kader van OSW overgedragen aan het Wetterskip Fryslân.  
Als in deze watergangen nog bagger binnen het WF-profiel ligt wordt dat als achterstallig 
baggeronderhoud beschouwd. Het achterstallig onderhoud in 2024 weg gewerkt  
 
Onderhoudsplichtverplichting per watertype  

 
  
Onderhoudsverplichtingen gemeente Harlingen per watertype.  
Hoofdwateren      1.694 ha  
Secundair wateren      1.180 ha  
Open wateren      3.969 ha  
Schouwwateren, twee oevers                19.036 km  
Schouwwateren, enkele oever               30.960 km  
Overige wateren                                          2.571 ha  
  
Conclusie en aanbevelingen  
De gemeente Harlingen is tot het jaar 2030 gemiddeld € 205.000 per jaar nodig voor het uitvoeren 
van het baggeronderhoud. Hierin zitten de globale prijzen voor voorbereiding, uitvoering, 
verwerken en onvoorziene kosten (10%). 
 
Schouwwater 
Het wordt aanbevolen om de werkzaamheden voor het baggeren van het schouwwater in een 
apart werk op de markt te zetten. Het baggeren van schouwsloten is veelal een ander type 
baggerwerk dan het baggeren van stedelijke watergangen. Het vergt veel afstemming met 
aanliggende eigenaren en kan vaak goed door lokale (loonwerk) bedrijven gedaan worden. 
De nieuwe diepteschouw wordt naar verwachting omstreeks 2025/2026 uitgevoerd.  
 



Hoofdwatergangen 
De hoofdwatergangen hebben overwegend nog meer dan genoeg diepte. Uitzonderingen hierop 
zijn een aantal locaties langs de kanten. Zoals in 8.1 is aangegeven kunnen probleemlocaties worden 
verholpen door deze gebieden te ploegen. Omdat er nu al klachten zijn, wordt geadviseerd 
om deze werkzaamheden al begin 2025 te laten uitvoeren. 
 
Overige watergangen 
Voor het baggeren van de overige watergangen wordt ook geadviseerd om deze in één baggerwerk 
uit te voeren. Het is namelijk niet kostenefficiënt om (kleine) baggerwerken apart te laten 
uitvoeren. Het baggerwerk van de overige watergangen zou in het najaar van 2028 gepland kunnen 
worden. 
Ook hierbij geldt dat het dan wenselijk is om het onderzoek en besteksvoorbereiding ruim van 
tevoren uit te voeren. In dit geval adviseren wij oom een deel het waterbodemonderzoek in het 
najaar van 2027 uit te voeren en de besteksvoorbereiding in het voorjaar van 2028. 
 
 
Financiën  
Voor de jaarlijks fluctuerende kosten in de beheerplannen worden voorzieningen aangehouden. 
Door middel  van een jaarlijks gelijkblijvende dotatie aan deze voorzieningen worden deze 
fluctuerende kosten geëgaliseerd. De jaarlijkse dotatie dient van een dusdanig niveau te zijn dat de 
voorziening altijd positief blijft.  

Beheerplan  Jaarlijkse dotatie 
t/m 2024  

Jaarlijkse dotatie 
vanaf 2025  

Verschil  

  

Baggeren binnenwater  € 34.000  € 205.000  € 171.000  

De baggerkosten blijven vrijwel gelijk de komende jaren.    
  
De kostenstijging is het gevolg van oa toename analysekosten baggerspecie. Het aantal stoffen 
waarop getoetst moet worden neemt toe, zoals bijvoorbeeld pfas. Hierdoor worden ook stortlocaties 
of toepassingsmogelijkheden beperkter en stijgen de verwerkingskosten. 
Door betere meet-methoden, 3d scans i.p.v. enkele puntpeilingen wordt de hoeveelheid bagger 
beter in te schatten, hierdoor zijn hoeveelheden in sommige waterpartijen beduidend hoger dan in 
het huidige beheerplan waren ingeschat. En uiteraard geld ook voor het baggeren dat de loon 
brandstofkosten enorm zijn gestegen.   
 
 
 
  
  
 


